

PROJEKTY, S.R.O., HAVÍŘSKÁ 16, 586 01 JIHLAVA
KANCELÁŘ: CHLUMOVA 1, 586 01 JIHLAVA

„D“

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

STAVBA: OPRAVA POVRCHU A PROPUSTKŮ POZEMNÍ KOMUNIKACE

na p.č. 2251, 2090 a 2079/1
k.ú. Milíčov u Jihlavy (694894)

INVESTOR: Obec Milíčov
Č.p. 56, 588 05 Milíčov

ZAK.ČÍSLO: 70 / 15

Jihlava, listopad 2015

Vypracoval: Ing. Tomáš Emmer

a) Vedení a řízení veřejného provozu, objížďky, dopravní značení:

Jedná se o opravu povrchu a propustků stávající pozemní komunikace. Objížďky nejsou navrhovány. Dopravní značení je stávající.

b) Věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálu

Postup prací

V první fázi stavebních prací budou opravena čela stávajících propustků. Vlastní propustky bude třeba vyčistit od usazenin.

Následně bude provedeno očištění stávajícího povrchu a okrajů komunikace. Následně budou zpevněny nesoudržné části stávajícího povrchu v místech lokálního poškození. Následně bude stávající povrch a lokálně poškozená místa vyspravena asfaltobetonovou směsí tak, aby vznikl dostatečně únosný a rovinný povrch pro položení nové pojízdné vrstvy. Okraj v místě napojení na silnici III. tř. bude zaříznut, aby nový povrch nepřevyšoval stávající. Před položením nové pojízdné vrstvy bude povrch opatřen živичným infiltračním postřikem. Následně bude položena nová pojízdná obrusná vrstva z asfaltobetonu tl. 50 mm. V poslední fázi bude provedeno zpevnění sjezdů z nově opravené části komunikace recyklátem tak, aby při najíždění a sjíždění z komunikace nedocházelo k poškození okraje nového povrchu.

c) Nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí

Nakládání s odpady se řídí zákonem 185/2001 Sb. a vyhl. 381/2001 Sb. v platném znění. V průběhu stavby bude vedena dokumentace o nakládání s odpady tak, aby mohl být při předání do provozu doložen způsob likvidace.

Při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním) bude použito až v poslední řadě.

<u>Číslo odpadu</u>	<u>Název odpadu</u>	<u>Likvidace</u>
170904	Asfalt	Recyklace alt. řízená skládka

d) Popis staveniště včetně zajištění základních podmínek a označení pro bezpečné užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se stavenišťem osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Investorem nebylo požadováno bezbariérové řešení objektu. Záměr není v rozporu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

e) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti stavby a ochrany zdraví při práci

Bezpečnost práce na staveništi se řídí:

- zák. č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a stavebních zařízeních při stavebních pracích v platném znění a zákony souvisejícími
- hygienickými vyhláškami a předpisy

Za bezpečnost práce odpovídá dodavatel stavby.

Při provádění stavby:

Obsluha strojů a zařízení – pouze osobami způsobilými a oprávněnými

Zabezpečení staveniště – uzavření prostoru proti vstupu nepovolaných osob

Ochrana cizích osob – areál staveniště bude oplocen a uzavřen, aby bylo zabráněno přístupu nepovolaných osob. Provoz stavby, pracovní dobu, přístup na staveniště a pohyb pracovníků po stavbě dohodne dodavatel s investorem.

Nebezpečné látky se v provozu stavby nevyskytují.

Jihlava, listopad 2015

Vypracoval: Ing. Tomáš Emmer